

Contratos formalizados que han sufrido variaciones en el año 2017

Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
2013.2.1.0215	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	253795,26	ordinaria		SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA.	174576,63	30/12/2013	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	Prorroga	Por Resolución 4720/17 de 20 de noviembre, se accede a la prórroga del servicio por un periodo adicional de dos años y que concluirá el 31 de enero de 2020, por la cantidad de 174.576,63 euros anuales, en las mismas condiciones que venía prestando el servicio.
14.2.1.0002	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	1460340,50/año	ordinaria		SERVICIOS BÁSICOS INTEGRALES (LIMPIEZA, OFFICE Y LAVANDERÍA) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.	1419183,12	23/05/2014	UTE (SERVICIOS BASICOS INTEGRALES SALAMANCA 2014)	Prorroga	Por Resolución 2446/16 de 22 de julio se accede a la prórroga del contrato por un periodo adicional de 1 año, a contar desde el 7 de agosto de 2016 al 6 de agosto de 2017. Por Resolución 2679/17 de 10 de julio se accede a la prórroga del contrato por un periodo adicional de 1 año, a contar desde el 7 de agosto de 2017 al 6 de agosto de 2018.
14.2.1.0042-0043	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	444264,4	ordinaria		PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LOS SERVICIOS PARA LA SUPERVISION DE SEGURIDAD SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA.	Baja porcentual del 46,50% del presupuesto máximo anual,	29/12/2014	UTE(COORDINADORES SALMANTINOS DE SEGURIDAD, S.L.-PREVENSAUD INTEGRAL 2002, S.L.)	Prorroga	Por Resolución 134/17 de 30 de enero, se prorroga el contrato de referencia hasta el 31 de enero de 2018, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
14.2.1.0042-0043	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	378763,88	ordinaria		PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LOS SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA.	Baja porcentual del 36,00% sobre precios unitarios,	29/12/2014	INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A.	Prorroga	Por Resolución 134/17 de 30 de enero, se prorroga el contrato de referencia hasta el 31 de enero de 2018, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
15.1.1.0110-0126	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	413223,14	urgencia	04/12/2015	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION DE ENSANCHAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME DSA-371 (ACT. CV.148) NAVASFRIAS A L.P. CON CACERES (OBRA 17) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2015) (7º LOTE)	405578	30/12/2015	UTE NAVASFRIAS	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3456/16 de 7 de octubre se amplía el plazo de ejecución de las obras hasta el 11 de diciembre de 2016. Por Resolución 4554/16 de 9 de diciembre se amplía el plazo de ejecución de las obras hasta el 11 de enero de 2017. Por Resolución 3214/17 de 17 de agosto se aprueba el modificado del contrato, por un presupuesto líquido adicional de 36.569,87 € (IVA excluido), con idénticas condiciones de la adjudicación inicial. Por Resolución 4647/16 de 13 de diciembre se aprueba el acta de precios contradictorios precio 0,00 euros, manteniendo el resto de condiciones de la adjudicación. Por Resolución 4/17 de 10 de enero se amplía el plazo de ejecución de las obras hasta el 11 de abril de 2017. Por Resolución 1052/17 de 11 de abril se amplía el plazo de ejecución de las obras hasta el 11 de mayo de 2017.
15.1.2.0127-128	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	619834,71	urgencia	10/12/2015	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DSA-290 (CV-22) TRAMO: CRUCE CV-90 A LAGUNILLA - CERRO PEÑACABALLERA (OBRA 800) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) (8º LOTE)	492500	30/12/2015	ECOASFALT, S.A.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 4114/16 de 14 de noviembre, se aprueba el modificado, con un presupuesto de 0,00 euros. Por Resolución 548/16 de 7 de marzo, se aprueba el acta de precios contradictorios y y consecuentemente modificado del contrato, con un presupuesto de 0,00 euros. Por Resolución 2470/17 de 26 de junio, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de 2 meses que concluye el 15 de septiembre de 2017. Por Resolución 3537/17 de 14 de septiembre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de 2 meses que concluye el 15 de noviembre de 2017.
15.2.1.0086	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	7895 €/mes	ordinaria	28/12/2015	SERVICIOS DE APOYO A FAMILIAS Y DE ATENCION PARA LA INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION EN VARIAS ZONAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA, (TRAMITACIÓN ANTICIPADA ART.110.2 T.R.L.C.S.P.)	7890,00/mes	18/03/2016	TRASTAMARA, S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL	Prorroga	Por Resolución 716/17 de 20 de marzo, se procede a la prórroga del contrato del servicio, por un periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018., en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
15.2.2.0006	Servicios	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	135 €/servicio	ordinaria	31/03/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMIDAS DESDE LA COCINA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE LÍNEA FRÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA A LA RESIDENCIA MIXTA DE CIUDAD RODRIGO.	130 €/servicio	28/05/2015	LM CABRERIZOS, S.L.	Prorroga	Por Resolución 1568/17 de 12 de mayo, se prorroga el contrato de referencia por un periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2019, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
15.2.3.0010	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	21,25 €/hora	ordinaria		SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES, DEPENDIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.	21€/hora	19/06/2015	JESUS ANGEL USEROS REVESADO	Prorroga	Por Resolución 2171/17 de 9 de junio, se prorroga el contrato del servicio referenciado, por un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019.

Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
15.2.3.0015	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	11,30/HORA	ordinaria		SERVICIOS DE PELUQUERIA Y BARBERIA EN LA RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES Y RESIDENCIA MIXTA DE CIUDAD RODRIGO (DOS LOTES), DEPENDIENTES AMBAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.	10,30/Hora	25/06/2015	ISABEL MAZA MARCOS	Prorroga	Por Resolución 2792/17 de 19 de julio, se prorroga el contrato de referencia por un periodo adicional de dos años, comprendidos entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2019. Por Resolución 3242/17 de 22 de agosto, se rectifica la Resolución 2792/17 de 19 de julio, sin perjuicio de la efectividad del mismo a la fecha de Resolución inicial.
15.2.3.0064-0066	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	23612,75	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA DSA-235 (CV-77) DE LOS PUENTES DEL ALALGON A VALERO (5ª FASE)	20366	06/11/2015	OTEX, S.L.	Otros	Por Resolución 410/17 de 23 febrero, se aprueba la ampliación, en el aspecto relativo al importe, de la dirección de las obras de referencia, por un importe de 31.759,15 €.
15.2.3.0071	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	130,00 €/mes	ordinaria		NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. (TRAMITACIÓN ANTICIPADA)	114 Euros/mes	29/12/2015	AQUIMISA, S.L.	Prorroga	Por Resolución 4719/17 de 20 de noviembre, se accede a la prórroga del servicio, por un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
15.2.3.0072	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	10,00 €/servicio	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE PODOLOGIA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. (TRAMITACION ANTICIPADA)	7 Euros/servicio	29/12/2015	LIDIA RODRIGUEZ MATEOS	Prorroga	Por Resolución 4812/17 de 24 de noviembre, se accede a la prórroga del contrato, por un periodo de dos años, en las mismas condiciones que venía prestando los servicios.
16.1.1.0069-0075	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	214876,03	urgencia	15/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-280 COLMENAR DE MONTEMAYOR A INTERSECCION CRUCE ACCESO A PINEDAS (3º LOTE) (OBRA 18) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016)	142376,66	30/12/2016	UTE COLMENAR	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 1050/17 de 10 de abril, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado del contrato, con un presupuesto adicional de 0,00 euros, mantenimiento el resto de condiciones.
16.1.1.0086-0095	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	400826,45	urgencia	24/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-690 PEDROSO DE ARMUÑA A ARABAYONA DE MOGICA (OBRA 4) (4º LOTE) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016)	321262,4	30/12/2016	EXFAMEX, S.L.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3849/17 de 29 de septiembre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional que concluye el 14 de noviembre de 2017.
16.1.1.0086-0095	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	326446,28	urgencia	24/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-693, TARAZONA DE LA GUAREÑA A TM. DE VALLADOLID (OBRA 2) (4º LOTE) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016)	260700	30/12/2016	ECOASFALT, S.A.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 1729/17 de 22 de mayo, se aprueba el acta de precios contradictorios y posterior modificado de contrato, con un presupuesto adicional de 0,00 €.
16.1.1.0086-0095	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	323305,79	urgencia	24/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-470. VILLAR DE CIERVO A ALDEA DEL OBISPO (OBRA 19) (4º LOTE) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016)	238858,32	30/12/2016	HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 4371/17 de 30 de octubre, se accede a la ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 9 de diciembre de 2017. Por Resolución 4600/17 de 10 de noviembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato, con un precio 0,00 euros, manteniendo el resto de condiciones iniciales.
16.1.1.0086-0095	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	132231,4	urgencia	24/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-467 DE ACCESO A AHIGAL DE LOS ACEITEROS (OBRA 13) (4º LOTE) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016)	106578,51	30/12/2016	ARCEBANSÁ, S.A.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 3094/17 de 7 de agosto, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato, con un presupuesto 0,00 €, sin modificación alguna de la adjudicación inicial.
16.1.1.0169-0171	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	324607,95	urgencia	14/12/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. DSA-290 CV-22 TRAMO CRUCE CV-90 A LAGUNILLA (PARCIAL) (EL CERRO A PEÑACABALLERA) (2º DESGLOSADO) (OBRA 14) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2016) (6º LOTE).	249100,18	27/04/2017	RECORSA, S.A.U	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3914/17 de 4 de octubre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato, precio 0,00 € manteniéndose el resto de condiciones de la adjudicación inicial. Por Resolución 3914/17 de 4 de octubre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional que concluye el 15 de diciembre de 2017.
16.1.2.0039-0040	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	330578,51	ordinaria	04/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CTRA. DSA-120 MARTINAMOR A CL-510 (DESGLOSADO 1º MARTINAMOR VALDEMIERQUE)(1º LOTE) (OBRA 1) (PLAN DE	271315,23	30/12/2016	HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3848/17 de 29 de septiembre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional que concluye el 16 de noviembre de 2017.
16.1.2.0042-0044	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	165289,26	ordinaria	11/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA RED DE CARRETERAS (OBRA 4) ((2º LOTE) (PLAN RED VIARIA 2016).	98727,24	30/12/2016	IMESAPI, S.A.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 1567/17 de 12 de mayo, se accede a la ampliación plazo de ejecución por un periodo adicional que concluirá el día 24 de julio de 2017.

Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
16.1.2.0042-0044	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	247933,88	ordinaria	11/11/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO DE LA CTRA. DE ITUERO DE AZABA A FUENTEGUINALDO SA-200 A DAS-360 (OBRA 5) (PLAN RED VIARIA 2016) ((2º LOTE)	186437,21	05/05/2017	RECORSA, S.A.U	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3096/17 de 7 de agosto, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de 2 meses y que concluirá el 27 de octubre de 2017.
16.1.2.0200-0222	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	66364,5	ordinaria	01/02/2017	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE MATILLA DE LOS CAÑOS (5º LOTE) (OBRA 239) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL).	49507,91	08/06/2017	CONSTRUCCIONES AMC, S.A.	Renuncia	Por Resolución 4814/17 de 20 de noviembre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional que concluye el 10 de diciembre de 2017. Renuncia de la empresa ARPAPE, S.L. a las obras: NAVASFRIAS; ALDEALENGUA; LUMBRALES; VITIGUDINO
16.1.2.0200-0222	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	76054,08	ordinaria	01/02/2017	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO E INSTALACIONES INTERIORES DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS (OBRA 374) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL) (5º LOTE).	69357,06	08/06/2017	DARCONSA 3, S.L.	Renuncia	Por Resolución 4727/17 de 20 de noviembre, se amplía el plazo de ejecución de las obras, por un periodo adicional que concluirá el día 8 de enero de 2018. Renuncia de la empresa ARPAPE, S.L. a las obras: NAVASFRIAS; ALDEALENGUA; LUMBRALES; VITIGUDINO
16.1.2.0200-0222	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	159960,48	ordinaria	01/02/2017	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO DE ALDEASECA DE LA ARMUÑA. TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE LA REINA (OBRA 454) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL) (5º LOTE).	118300	08/06/2017	ECOASFALT, S.A.	Renuncia	Por Resolución 3912/17 de 5 de octubre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato precio 0,00 €, manteniendo el resto de condiciones de la adjudicación inicial. Renuncia de la empresa ARPAPE, S.L. a las obras: NAVASFRIAS; ALDEALENGUA; LUMBRALES; VITIGUDINO
16.1.2.0200-0222	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	137311,4	ordinaria	01/02/2017	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A NUCLEO DE POBLACION EN EL MUNICIPIO DE CABRERIZOS (5º LOTE) (OBRA 81) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL).	107425,74	08/06/2017	CONSTRUCCIONES AMC, S.A.	Renuncia	Por Resolución 4032/17 de 9 de octubre, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional que concluye el 5 de diciembre de 2017. Renuncia de la empresa ARPAPE, S.L. a las obras: NAVASFRIAS; ALDEALENGUA; LUMBRALES; VITIGUDINO
16.1.2.0200-0222	Obras	Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación	65296,3	ordinaria	01/02/2017	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALVARRASA DE ABARRIBA (5º LOTE) (OBRA 85) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL).	47339,82	08/06/2017	CONSTRUCCIONES MARTOBAR, S.L.	Renuncia	Por Resolución 2674/17 10 de julio se aprueba el acta de precios contradictorios y modificado del contrato con un presupuesto 0,00 €, manteniendo el resto de condiciones de la adjudicación inicial. Renuncia de la empresa ARPAPE, S.L. a las obras: NAVASFRIAS; ALDEALENGUA; LUMBRALES; VITIGUDINO
16.1.4.0085	Obras	CM: Contrato Menor	41742,83	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE PAVIMENTACION CALLE ARRABAL SESTIL Y SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE GAJATES EN EL MUNICIPIO DE VALDECARROS (OBRA 411) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016	28589,66	28/12/2016	MARTIN GARCIA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	Modificado	Por Resolución 3717/17 de 20 de septiembre, se aprueba el modificado de contrato, precio 0,00, manteniendo el resto de condiciones de la adjudicación inicial.
16.1.4.0161	Obras	CM: Contrato Menor	17709,57	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS PRIMERA FASE REMODELACION PAVIMENTACION PLAZA EN EL MUNICIPIO DE BERROCAL DE SALVATIERRA (OBRA 61) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016)	15669,43	29/12/2016	INFRAESTRUCTURAS RALESAM, SL	Resolución de Contrato	Por Resolución 4732/17 de 22 de noviembre, se acuerda resolver el contrato por causas imputables al contratista.
16.1.4.0168	Obras	CM: Contrato Menor	41322,31	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS REFORMA CASA CONSISTORIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTALAPIEDRA (OBRA 97) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016)	26033,05	29/12/2016	ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONTROL DE PROYECTOS S.L	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 3095/17 de 7 de agosto, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de 1,5 meses y que concluirá el 30 de septiembre de 2017.
16.1.4.0179	Obras	CM: Contrato Menor	36897,79	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE RENOVACION DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BAÑOBAREZ (OBRA 47) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2016)	29270,25	29/12/2016	ANGEL VICENTE VILLORIA, S.L.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 1248/17 de 21 de abril, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de dos semanas.
16.1.4.0192	Obras	CM: Contrato Menor	27159,36	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ITUERO DE AZABA (OBRA 209) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016)	21999,08	29/12/2016	CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SANCHEZ MONTERO, S.L.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 3383/17 de 4 de septiembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y modificado del contrato, con un presupuesto 0,00 euros, sin variación en la adjudicación inicial.
16.1.4.0241	Obras	CM: Contrato Menor	39606,36	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE RENOVACION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA (OBRA 358) (PLAN DE OBRAS MUNICIPALES-2016)	29981,8	30/12/2016	ELECTRICIDAD SANTIAGO MARTIN, SL (ESM)	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 2364/17 de 23 de junio, se amplía el plazo de ejecución de las obras por un periodo adicional de 1 mes y cuatro días, que concluirá el 28 de julio de 2017
16.1.4.0243	Obras	CM: Contrato Menor	28823,07	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE REFORMA CENTRO SOCIAL DE FRANCOS, MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MUNICIPIO DE MACHACON (OBRA 220) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016)	24643,72	29/12/2016	CONSTRUCCIONES Y C. MAGRO, S.L.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 950/17 de 3 de abril y 1043/17 de 11 de abril, se amplía el plazo de ejecución de las obras hasta el 20 de mayo de 2017.
16.1.4.0259	Obras	CM: Contrato Menor	28823,07	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE REFORMA CENTRO SOCIAL Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MUNICIPIO DE MACHACON (OBRA 221) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL-2016)	24035	30/12/2016	CONSTRUCCIONES Y C. MAGRO, S.L.	Ampliación plazo de ejecución	Por Resolución 2485/17 de 28 de junio, se amplía plazo de ejecución de las obras hasta el 19 de agosto de 2017.



Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
16.3.1.0010	Suministro	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	presios unitarios	ordinaria	21/06/2016	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO CON DESTINO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. (LOTE 2)	2,24 €/paquete 500 hojas	18/08/2016	GERSA INFORMATICA, S.L.	Resolución de Contrato	Por Resolución 1648/17 de 16 de mayo, se acuerda la resolución de mutuo acuerdo, la contratación de referencia.
17/15.1.1.01	Obras	M: Modificado	37259,21	ordinaria		MODIFICADO OBRAS DE ENSANCHAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME DSDA-371 (ACT. CV-148) NAVASFRIAS A L.P. CON CACERES (OBRA 17) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2015)	36569,87	17/08/2017	UTE NAVASFRIAS	Modificado	