

Contratos formalizados que han sufrido variaciones en el año 2015

Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
07.2.3.0181-0195	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	20000	ordinaria		NORMAS URBANISTICAS EN ZAMAYON (LOTE 15)	17000	28/12/2007	FRANCISCO LOPEZ-CORDON SAN SEGUNDO	Resolución de contrato	Por Resolución 4130/15 de 11 de noviembre, se resuelve el contrato arroba expresado, por razones de interés público.
08.2.3.0149-0153	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad	18965,52	ordinaria		Redacción de las normas urbanísticas municipales de cinco municipios de la provincia de Salamanca (Planeamiento2008-2009)(Miranda del Castañar)	16980	30/12/2008	ARQVETONIA, SLP	Resolución de contrato	Por Resolución de Presidencia 1165/15 de 21 de abril, se resuelve el contrato de servicios, adjudicado en su día a la empresa ARQUETONIA, S.L.
09.2.3.0203-0212	Servicios	Procedimiento negociado sin publicidad		urgencia		Procedimiento negociado sin publicidad para la redacción de las normas urbanísticas de diez municipios de la provincia de Salamanca (Programa Planeamiento 2009-2010)(LOTE 5) (LA MAYA)	14987	12/03/2010	PAMELA GARCIA BLANCO	Resolución de contrato	Por Resolución 2333/15 de 1 de julio, se procede a la Resolución del contrato por razones de interés público.
10.2.1.0119	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación		ordinaria		SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL ÁMBITO DE LA COMARCA DE SALAMANCA. (TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL ART. 94.2. DE LA L.C.S.P.)	873000	28/01/2011	EUROPA AGROFORESTAL, S.L.	Prorroga	Por Resolución 411/15 de 27 de febrero, se acuerda la prórroga del contrato de servicios, por un período que concluirá el 28 de febrero de 2017, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
13.1.1.0030	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	% baja en certificación y factura	ordinaria		PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES (ZONA I).	17,10% Baja	06/09/2013	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 2481/15 de 10 de julio se aprueba el acta de precios contradictorios (nº 466: metro de barandilla de acero inoxidable puente Juan Carlos I), con presupuesto 0,00 @
13.2.1.0012	Servicios	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	19 euros terminal/mes	ordinaria	09/05/2013	SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA	13,15 €/terminal/mes	16/07/2013	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Prorroga	Por Resolución 2292/15 de 26 de junio, se acuerda la prórroga del contrato de teleasistencia, por la cantidad de 13,15 €/terminal/mes, comprendido entre el 10 de agosto de 2015 hasta el 9 de agosto de 2017, lo que supone un montante total de 550.880,00 €, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
13.2.3.0224	Servicios	Procedimiento negociado con publicidad	515 €/mes	ordinaria		SERVICIOS DE PELUQUERIA Y BARBERIA EN LA RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.	510 €/mes	29/11/2013	LUIS MANUEL MARCOS ALVAREZ	Prorroga	Por Resolución 4033/15 de 6 de noviembre, se acuerda la prórroga del contrato, por un período de dos años, comprendidos entre el 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2017, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
14.1.1.0056-0061	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	206611,57	ordinaria	27/08/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-575 (CV-52) DE VILVESTRE A BARRUECOPARDO (Nº DE OBRA 8) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)(5º LOTE)	188000	11/12/2014	MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L. (MAHOCCI, S.L.)	Prorroga	Por Resolución 2596/15 de 17 de julio, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 20 de agosto de 2015.
14.1.1.0056-0061	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	246462,81	ordinaria	27/08/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-312 SA-215 A SANCHÓN DE LA SAGRADA A LA SAGRADA (Nº DE OBRA 5) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) (5º LOTE)	215008,26	11/12/2014	EXFAMEX, S.L.	Prorroga	Por Resolución 2595/15 de 20 de julio se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 10 de septiembre de 2015.
14.1.1.0068-0072	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	165289,26	ordinaria	15/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO EN CARRETERA DSA-342 (CV-30) CABRILLAS A SEPULCROHILARIO (7º LOTE)(OBRA 17) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	140495,87	30/12/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga	Por Resolución 1738/15 de 22 de mayo, se aprueba el acta de precios contradictorios y ulterior modificación de contrato de las obras, con un presupuesto de 0,00 €, manteniéndose el resto de condiciones de la adjudicación inicial. Por Resolución 2041/15 de 9 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 29 de junio de 2015. Por Resolución 2237/15 de 25 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 14 de julio de 2015.
14.1.1.0068-0072	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	256198,35	ordinaria	15/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DSA-291 (CM-303), EL CERRO A VALDELAMATANZA(7º LOTE)(OBRA 18) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	187024,79	30/12/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 1677/15 de 19 de mayo, se accede a la ampliación en el plazo de ejecución de las obras, por un periodo adicional que concluirá el 9 de julio de 2015.
14.1.1.0068-0072	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	247933,88	ordinaria	15/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DSA-235 (CV-77), DE PUENTES DEL ALAGON A VALERO 4ª FASE (7º LOTE)(OBRA 10) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	210743,8	30/12/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 3801/15 de 22 de octubre, se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 18 de diciembre de 2015.
14.1.1.0068-0072	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	578512,4	ordinaria	15/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE RECICLADO Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CM-407, SA-114 A SA-113 POR TORDILLOS (7º LOTE)(OBRA 7) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	416123,97	30/12/2014	UTE (PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.-HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.)	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 1450/15 de 7 de mayo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 27 de mayo de 2015.

Nº de Expediente	Tipo de Expediente	Procedimiento	Tipo de licitación	Tramitación	Fecha publicación BOP	Objeto	Precio de adjudicación	Fecha de Adjudicación	Adjudicatario	Tipo de variación	Observaciones
14.1.1.0074-0075	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	619834,71	ordinaria	08/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-130 (CV-176) DE GALINDUSTE A ARMENTEROS (8º LOTE) (OBRA 4) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	613000	17/12/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 2235/15 de 23 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 6 de agosto de 2015. Por Resolución 2601/15 de 21 de julio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 6 de septiembre de 2015.
14.1.1.0074-0075	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	140495,87	ordinaria	08/10/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-610 (CP-553) CABRERIZOS A VILLARES DE LA REINA TRAMO CABRERIZOS AL POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS VILLARES (8º LOTE) (OBRA 15) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	108800	17/12/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 843/15 de 27 de marzo, se accede a la prórroga del plazo de ejecución, por un período adicional de 3 semanas.
14.1.1.0077	Obras	Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación	768595,04	urgencia	16/09/2014	PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE LAS CARRETERAS DE VALDEFUENTES DE SANGUSIN, NAVALMORAL DE BEJAR Y PEROMINGO (10º LOTE)	537094,21	16/10/2014	PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 5449/14 de 29 de diciembre, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 2 de abril de 2015. Por Resolución 841/15 de 27 de marzo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 2 de mayo de 2015. Por Resolución 1602/15 de 18 de mayo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 20 de junio de 2015.
14.1.3.0065-0067	Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	141904,42	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE AGLOMERADO DE VARIAS VIAS PUBLICAS, ACCESO A SUELO URBANO Y TRAMO COLECTOR PLUVIALES PARA CONEXION ANTIGUA SECTOR I1 ur A LA RED GENERAL DEL CAMINO DE CABRERIZOS DENTRO DEL POLIGONO EN EL MUNICIPIO DE VILLARES DE LA REINA (6º LOTE) (OBRA 412) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014-2015)	121796,56	05/11/2014	GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 255/15 de 17 de febrero, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución de las obras, plazo de concluirá el 25 de marzo de 2015.
14.1.3.0126-0128	Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	68725,17	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION PARCIAL CALLES NOGALES, SALAMANCA, MADRID, VILLORIA, LA ROSA, EL CRISTO Y CALLEJON MADRID EN EL MUNICIPIO DE CANTALPINO (13º LOTE) (OBRA 87) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015)	54600	17/12/2014	MARIANO CASTRO, S.L.	Resolución de contrato	Por Resolución 2732/15 de 28 de julio, se procede a la Resolución del contrato por causas imputables al contratista, que cuando adquieran el carácter de definitivas conllevarán las posibles indemnizaciones a esta Administración de los daños y perjuicios ocasionados, con la consecuente incautación de la fianza definitiva.
14.1.3.0255-0258	Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	198347,11	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE REFORMA DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151 (ACT. CV-152) ALDEASECA DE ALBA A PEDROSILLO DE ALBA(19º LOTE) (OBRA 901) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	168595,04	30/12/2014	CTNES. JOSE Mº PEREZ, S.L.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 2062/15 de 11 de junio, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución de las obras que concluirá el día 30 de junio de 2015.
14.1.3.0255-0258	Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	190082,64	ordinaria		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y MEJORA DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151 DE ALBA DE TORMES A ALDEASECA DE ALBA (19º LOTE) (OBRA 900) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)	159441,32	30/12/2014	PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	Prorroga del plazo ejecución	Por Resolución 3737/15 de 16 de octubre se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 18 de noviembre de 2015.
14.1.4.0209	Obras	CM: Contrato Menor	24452,88	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE EDIFICIO MULTIUSOS DESGLOSADO 6 EN EL MUNICIPIO DE MACHACON (OBRA 807) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015)	23966,94	20/11/2014	NARCISO GARCIA SAN BLAS	Resolución de contrato	Por Resolución 3115/15 de 2 de septiembre, se procede a la resolución del contrato por causas imputables al contratista.
14.1.4.0232	Obras	CM: Contrato Menor	19073,02	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE DESGLOSADO 2 DEL PROYECTO DE INSTALACION DE EDAR EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (OBRA 66) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015)	17730	03/12/2014	TECHISAL S.L. (TECNOLOGIAS HIDRAULICAS SALMANTINAS, S.L.)	Resolución de contrato	Por Resolución 3800/15 de 20 de octubre, se resuelve el contrato de las obras arriba expresadas, por causas imputables al contratista.
14.1.4.0251	Obras	CM: Contrato Menor	20536,27	ordinaria		CONTRATO MENOR OBRAS DE PROYECTO DE SEÑALIZACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGUILLAS (OBRA 389) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015)	17250,46	15/12/2014	API MOVILIDAD, S.A.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 4035/15 de 6 de noviembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato de las obras de referencia con un presupuesto adicional de 0,00€.
15.1.3.0049	Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	72453,71	ordinaria		PROYECTO COMPLEMENTARIO DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO CONJUNTO A LOS NUCLEOS DE TERRADILLOS Y PALOMARES DE ALBA (OBRA 1) (PLAN ABASTECIMIENTOS MANCOMUNDADOS 2015)	47937,19	20/07/2015	CONGESA XXI S.L.	Acta de precios contradictorios	Por Resolución 4021/15 de 5 de noviembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato de las obras de referencia con un presupuesto adicional de 0,00 €.